

N°	Aktivität o. Maßnahme	Kategorie	Zuständigkeit	Meilensteine	Bemerkungen	Priorität (1-3)	Beginn	Ende	Fortschritt	verknüpfte Massnahme	Budget-relevant	Energie-planung	Mobilitäts-planung	Klimawandel -anpassungs-planung	Ressourcen-konzept	nachhaltige Digitalisierung	Kommunikation	Auswirkung CO2 (LCA)
18	Umsetzung der Energiesparmassnahmen im Rahmen der Energiespuercampagne	Energie-Gebäudemanagement	KP-Beauftragter (+ Groupe de travail)	Umsetzung der Temperaturabsenkung inkl Beschaffung und Installation von Behördenthermometern Anpassung von Lüftung und Volumenströmen Einführung von nächtlichem Freecooling Anpassung der nächtlichen Beleuchtung nach vorgestelltem Plan Reduzierung der Weihnachtsbeleuchtung nach Plan		1	2022	2025		2.1.2 2.2.3 2.2.4								++
19	Umstellung bei der Bewässerung der Grünanlagen auf Regenwassernutzung, Analyse Baumbewässerungssysteme (über Drainage oder Wassersäcke)	Klimaanpassung - Hitze/Trockenheit	Service technique Service de parcs	- Beschluss Baustandards - Klimapaktcheck		1	2023	-		1.1.3/1.2.3				x				kein
20	Überprüfung, ob eine Nutzung der Beschaffungsplattform B-Circular sinnvoll ist	Nachhaltige Beschaffung	KP-Beauftragter	- nach Analyse Beschaffung: Ausprobieren der Plattform - Entscheidung	Kooperationspartner klimaagence	2	2023	2023		1.1.4 1.1.5 3.5.1 5.2.1					x	x		kein
21	Teilnahme am Projekt "Digitale UmweltFormation" (DIEFo) (Weiterbildung "Recycling")	Digitalisierung - Verwaltung intern	KP-Beauftragter		Kooperationspartner EBL nach Abschluss der Testphase	1	2023	-		1.1.4 1.1.5 5.2.3					x	x		kein
22	Information über "clever akafen" und Ressourcenpotential an den SDK-Sammlungen der gemeindeeigenen Standorte (inkl. Hall de régies)	Ressourcenstrom - Gefahrstoffe	Verantwortlicher SDK Service écologique KP-Beauftragter	Sensibilisierung und Info der Mitarbeiter im Rahmen Abfallschulung (DieEfo) Beschilderung der Abfallarten	Kooperationspartner SDK	1	2023	2023		1.1.4 3.5.1					x		x	+
23	Analyse der Abfalltrennung in gemeindeeigenen Gebäuden inkl der Schulen	Recycling/Beseitigung	Service écologique KP-Beauftragter			1	2023	2024		1.1.4 3.5.1					x			kein
24	Starterkit für die Sammlung für Mehrfamilien-Haushalte oder gemeindeeigenes Begrüßungsset mit Informationen (Valorlux, Biotüten, ...)	Recycling/Beseitigung	Service écologique KP-Beauftragter		Zielgruppe: Bürger und Haushalte Medium: Broschüre, soziale Medien	1	2023	-		1.1.4 3.5.1 6.1.1 6.4.2					x		x	kein
25	Durchführung von allen Veranstaltungen/Jahr als "Green Event"	Ressourcenstrom - Verpackungen PMC	KP-Beauftragter Relations publiques Service Régies Conciergerie	- Erstellen interne Checkliste basierend auf ersten Erfahrungen - Aufstellung Eventliste zu Beginn des Jahres mit Zeitplanung	fortlaufend	1	2023			1.1.4 3.5.1 6.4.2					x			+
26	Überprüfung Organisation Flohmarkt Spielsachen	Ressourcenstrom - Elektrogeräte/Werkzeuge/sonstige Geräte	Service écologique KP-Beauftragter		Kooperationspartner STEP (zu bestimmen)	2	2023	2024		1.1.4 3.5.1 6.4.2					x			kein
27	Analyse Schulkantinen (Aktion Antigaspi)	Ressourcenstrom - Lebensmittel	Service écologique KP-Beauftragter SEA	Sensibilisierungsaktion Schulkinder Analyse Mengen	Projekt Natur genéissen mit Sicona seit 2020	2	2023	2026		1.1.4 3.5.1 6.4.3					x			+
28	Ausführliche Nutzung des Potenzials von Office 365	Digitalisierung - Verwaltung intern	IT Alle Dienststellen	- Sensibilisierung durch IT		2	2023			1.1.5						x		kein
29	Ausführliche Nutzung des Potenzials von SIGINOVA	Digitalisierung - Verwaltung intern	IT Alle Dienststellen	- Sensibilisierung durch IT	Kooperationspartner SIGI	2	2023			1.1.5						x		kein
30	Analyse zur Erweiterung von Demanden über DSK z.B. Sortie médical für bis zu 2h Arztbesuch; congé raison parental	Digitalisierung - Verwaltung intern	RH			2	2023	2024		1.1.5						x		kein
31	Nachhaltigkeitscheck Websites	Digitalisierung - Bürgerdienste	Relations publiques		Kooperationspartner EBL	2	2023	2023		1.1.5						x		+

N°	Aktivität o. Maßnahme	Kategorie	Zuständigkeit	Meilensteine	Bemerkungen	Priorität (1-3)	Beginn	Ende	Fortschritt	verknüpfte Massnahme	Budget-relevant	Energie-planung	Mobilitäts-planung	Klimawandel -anpassungs-planung	Ressourcen-konzept	nachhaltige Digitalisierung	Kommunikation	Auswirkung CO2 (LCA)
46	Überprüfung des Projektes EcoEchange	Einbindung von Wirtschaftsunternehmen	Service écologique KP-Beauftragter	Kontaktaufnahme zu IMS, Analyse des bisherigen Projektes (Stärken, Schwächen) Entscheidung, in welchem Rahmen das Projekt weitergeführt werden kann/soll ggf weitere Projektplanung		2	2023	2030	○	6.3.1		x		x				+
47	Entflechtung Schmutzwasser aus Dudelage in eigenen Schmutzwasserkollektor und damit Entlastung des Mischwassersystems in Bettemburg	Klimaanpassung - Starkregenereignisse	Service Urbanisme Service voirie			1	2023	2025		1.1.3/1.2.3	x			x				+
48	Überprüfung Sharing-Programm	Ressourcenstrom - Elektrogeräte/Werkzeuge/sonstige Geräte	KP-Beauftragter Service écologique			3	2023	2025	○	1.1.4					x			kein
49	Umstrukturierung des Monitorings auf eine gemeindeeigene GLT Plattform	Digitalisierung - Gebäudemanagement	Service technique		bislang Kooperationspartner Regulux	1	2023	2025	○	1.1.5	x					x		kein
50	Digitalisierung des Post-Workflows inkl. Archivierung auf Plattform (Internes Management der Briefpost)	Digitalisierung - Verwaltung intern	IT		Kooperationspartner SIGI zu bestimmen	2	2023	2025	○	1.1.5						x		kein
51	Testphase Congé-Beantragung Atelier über Bildschirm	Digitalisierung - Verwaltung intern	IT			1	2023	2023	○	1.1.5						x		kein
52	Ausbau der digitalen Raum- und Saalbuchung über AER	Digitalisierung - Bürgerdienste	Conciergerie		Kooperationspartner SIGI (AER)	2	2023	2025		1.1.5						x		+
53	Aufwertung der Websites auf Design-for-all (ohne Einschränkung)	Digitalisierung - Bürgerdienste	Relations publiques			2	2023	2025		1.1.5						x		kein
54	Online Buchung Gîte Parc Merveilleux	Digitalisierung - Tourismus	extern		Kooperationspartner Simpleviu	1	2023	2023		1.1.5						x		kein
55	Ausweitung der digitalen Bürgerdienste auf Vorgänge, die eine Unterschrift bedürfen	Digitalisierung - Bürgerdienste	Biergerzenter		Kooperationspartner SIGI (Luxtrust-Signaturen) Südgemeinden Zeitplanung abhängig von SIGI	1	2023	2025		1.1.5						x		+
56	Integration der Wander- und Radfahrtrouren in der cityAPP	Digitalisierung - Tourismus	Relations publiques KP-Beauftragter Ser. Mobilité/Circulation		Kooperationspartner HotCity	2	2023	2024		1.1.5 4.5.1						x		+
57	Konzept für Intranet mit allen wichtigen Gemeindeinformationen (u.a. "how to"-Videos, Infomationen zu nachhaltiger IT-Nutzung, Mobilität..)	Digitalisierung - Verwaltung intern	IT			2	2023	-	○	1.1.5 5.2.1	x					x	x	+
58	Nach Abschluss Baustelle Quartier em de Bëchel: Ausweitung des Parkraummanagement	Mobilität - Parkraummanagement	Ser. Mobilité/Circulation			1	2023	2024		1.2.2 4.2.1			x					+
59	Parkraum-Audit Näerzeng	Mobilität - Parkraummanagement	Ser. Mobilité/Circulation			1	2023	2023		1.2.2 4.2.1	x		x					+
60	Weiterführung der Neugestaltung der Ortseingänge route de Mondorf, route de Luxembourg, route d'Esch in Huncherange, Kreisverkehr Globus	Mobilität - Sichere Raumgestaltung und Verkehrsberuhigung	Ser. Mobilité/Circulation			1	2023	2027		1.2.2 4.2.2	x		x					+
61	Finale Umsetzung der Studie „Wohnviertel zwischen route de Peppange und route de Mondorf“	Mobilität - Sichere Raumgestaltung und Verkehrsberuhigung	Ser. Mobilité/Circulation			1	2023	2024		1.2.2 4.2.2	x		x					+
62	Analyse und evtl. Neugestaltung eines sicheren Fußweges für Kinder zur Sportshalle und zu den Schulen	Mobilität - Fuß- und Radverkehr	KP-Beauftragter Ser. Mobilité/Circulation	- Erarbeitung der sicheren Schulwege - Organisation Pedibus		1	2023	2024	○	1.2.2 4.3.1			x					+

N°	Aktivität o. Maßnahme	Kategorie	Zuständigkeit	Meilensteine	Bemerkungen	Priorität (1-3)	Beginn	Ende	Fortschritt	verknüpfte Massnahme	Budget-relevant	Energie-planung	Mobilitäts-planung	Klimawandel -anpassungs-planung	Ressourcen-konzept	nachhaltige Digitalisierung	Kommunikation	Auswirkung CO2 (LCA)
63	Analyse, ob ein Fußgängerüberweg HIFI/Action sinnvoll und machbar ist	Mobilität - Fuß- und Radverkehr	Ser. Mobilité/Circulation			1	2023	2024		1.2.2 4.3.1	x		x					+
64	Analyse zur Ausweitung des Flex-Car Angebotes	Mobilität - Sensibilisierung	KP-Beauftragter	Gespräch mit CFL (welches sind Voraussetzungen? Einwohnerdichte etc)		2	2023	2024	○	1.2.2 4.4.1			x					+
65	Potenzialanalyse zur Installation weiterer wassersparender Geräte und Anlagen in Bestandsgebäude	Ressourcenschutz	Service technique	Analyse der Monitoringdaten (insbesondere ab 2022)		1	2023	2023	○	2.3.2 2.1.2	x							kein
66	Teilnahme am Emergielight der ebl	Energie - Gebäudemanagement	KP-Beauftragter	Grundlage ist intensiviertes Monitoring	Grundlage ist intensiviertes Monitoring - Tool wird schon genutzt	1	2023	2025	◐	2.1.2 2.2.3 2.2.4								
67	Überprüfung Bautenreglement / PAPs sowie evtl. Integration von Sturmsicheres Bauen Erhöhte Schneelasten Konsequente Regenwasser-Versickerung auch im Bestand / Versiegelungssteuer (Leitfaden Wasserwirtschaftsamt) Helle Oberflächen	Klimaanpassung - Generell	Service urbanisme			2	2024	2024	○	1.1.3/1.2.3 1.3.1				x				kein
68	Information der Bevölkerung : Alternativen zu Klimatisierung	Klimaanpassung - Hitze/Trockenheit	KP-Beauftragter Service écologique	Broschüre Klimaanpassung Hitze - Kapitel Technik	Integrieren in Energiewoche Infopoint?	2	2024	2025	○	1.1.3/1.2.3 6.4.2				x				+
69	Information der Bevölkerung : Hitze/Trockenheitsresistente Pflanzen	Klimaanpassung - Hitze/Trockenheit	KP-Beauftragter Service écologique	Überarbeitung Pflanzliste mit Hinweisen zur Trockenresistenz Broschüre Klimaanpassung Hitze Kapitel Garten	Zielgruppe: Bürger Medium: Internet, soziale Medien, Broschüre (bei Bedarf)	2	2024	2024	○	1.1.3/1.2.3 6.4.2				x			x	kein
70	Pilotprojekte mit Restaurantbetreibern (Sensibilisierung zu Ecobox, Dimensionierung von Portionsgrößen, antigaspi.lu)	Ressourcenstrom - Lebensmittel	KP-Beauftragter Service écologique		Zielgruppe: Restaurantbetriebe Medium: Direkter Kontakt, Broschüren, Informationsveranstaltung, soziale Medien	3	2024	2025	○	1.1.4 3.5.1 6.1.1 6.3.1					x		x	+
71	Upcyclingevents (mit Jugendlichen/Sommerakademie/ Maison relais) mit Holz/Sperrmüll/Textilien	Ressourcenstrom - Holz/Sperrmüll/Möbel/Textilien	KP-Beauftragter Service écologique			3	2024	2025	○	1.1.4 6.4.2 6.4.3					x			+
72	Digitale Bewerbung auf offene Stellenanzeigen der Gemeinde	Digitalisierung - Bürgerdienste	RH IT			3	2024	2024		1.1.5						x		+
73	Weitere Beschaffung von E-Bikes	Mobilität - Förderung Elektromobilität	KP-Beauftragter	Analyse Bedarf		1	2024	2024	○	1.2.2	x		x					+
74	Erneutes Angebot: Eco Drive-Schulung für Gemeindemitarbeiter	Mobilität - Sensibilisierung	Service des Régies/Parcs KP-Beauftragter		je nach Bedarf	2	2024	2024	◐	1.2.2			x					+
75	Erarbeitung Seniorenplan + PMR-Stadtplan	Mobilität - Fuß- und Radverkehr	Service égalité des chances Relations publiques KP-Beauftragter Ser. Mobilité/Circulation			2	2024	2024		1.2.2 4.3.1			x					+
76	Neuaufgabe Stadtplan für Fussgänger	Mobilität - Fuß- und Radverkehr	Relations publiques KP-Beauftragter Ser. Mobilité/Circulation		Zielgruppe: Bürger, Pendler Medium: Plan, Webseite, soziale Medien	2	2024	2024		1.2.2 4.3.1 6.1.1			x				x	+
77	Allgemeine Broschüre zur Mobilité douce	Mobilität - Sensibilisierung	KP-Beauftragter Ser. Mobilité/Circulation			2	2024	2024	○	1.2.2 4.5.1			x					+
78	Sensibilisierung Autoverkehr vor Schulen durch die Polizei (Weiterführen der Kampagne)	Mobilität - Sensibilisierung	KP-Beauftragter Service scolaire Klimateam	nach Einführung Pedibus	Kooperationspartner: Police G.-D.	1	2024	2024	○	1.2.2 4.5.1 6.1.1			x				x	+
79	Waldbrandgefahr: Förderung von Mischkulturen, Erhöhung Laubwaldanteil, Kartierung Waldwege für Feuerwehr	Klimaanpassung - Hitze/Trockenheit	ANF KP-Beauftragter Service écologique		Kooperationspartner CGDIS zu bestimmen	2	2024	2026		1.1.3/1.2.3 6.4.3				x				kein

N°	Aktivität o. Maßnahme	Kategorie	Zuständigkeit	Meilensteine	Bemerkungen	Priorität (1-3)	Beginn	Ende	Fortschritt	verknüpfte Massnahme	Budget-relevant	Energie-planung	Mobilitäts-planung	Klimawandel -anpassungs-planung	Ressourcen-konzept	nachhaltige Digitalisierung	Kommunikation	Auswirkung CO2 (LCA)
80	Weiterer Ausbau digitaler Angebote in Primärschulen und für Bürger (siehe oben)	Digitalisierung - Bürgerdienste	KP-Beauftragter IT			2	2024	-		1.1.5 6.4.2 6.4.3	x					x		+
81	Verbindung Rad-/Fußweg CIPA Foyer Ste Elisabeth – Route de Luxembourg entlang der Alzette	Mobilität - Fuß- und Radverkehr	Ser. Mobilité/Circulation			1	2024	2027		1.2.2 4.3.1 4.3.2	x	x						+
82	Sensibilisierung Gewerbebetriebe zu Klimaanpassung	Klimaanpassung - Generell	KP-Beauftragter		Zielgruppe: Gewerbebetriebe Medium: Zielgerichtete Kontaktaufnahme	2	2025	2030	○	1.1.3/1.2.3 6.3.1			x				x	kein
83	Anschaffung und Verleih von Häckslern	Ressourcenstrom - Bioabfall	KP-Beauftragter Service écologique			3	2025	2025	○	1.1.4 3.5.1	x				x			kein
84	DIEFo – Weiterentwicklung für Bürger, Vereine, Pendler usw zu bestimmen	Digitalisierung - Bürgerdienste	KP-Beauftragter		Kooperationspartner EBL zu bestimmen	2	2025	2025		1.1.5 6.4.2 6.4.4								+
85	Parking écologique Route de Luxembourg	Mobilität - Parkraummanagement	Ser. Mobilité/Circulation			2	2025	2028		1.2.2 4.2.1	x	x						+
86	Umgestaltung der rue Charles Jacquinot in eine Sackgasse (Unterbindung des Durchgangsverkehrs im Quartier em de Bêchel)	Mobilität - Sichere Raumgestaltung und Verkehrsberuhigung	Ser. Mobilité/Circulation		nach Abschluss Bildungshaus Krakelshaff	2	2025	2027		1.2.2 4.2.2	x	x						+
87	Zusammenarbeit / Sensibilisierung der Landwirtschaft bzgl. an Starkregenereignisse angepasster Bewirtschaftung (Art und Weise der Kulturen, Vermeidung von Bodenverdichtung)	Klimaanpassung - Starkregenereignisse	Service écologique KP-Beauftragter		table ronde mit Akteuren	3	2026	2030	○	1.1.3/1.2.3 6.4.3			x					+
88	Neubau Brücke für Fuß- und Radverkehr über die Bahn (Rue de la Briqueterie/Rue de l'Indépendance)	Mobilität - Fuß- und Radverkehr	P&Ch.			2	2028	2030		1.2.2 4.3.1 4.3.2			x					+
89	Renaturierung Alzette – Ost, angepasste Pflege der Gewässerrandstreifen	Klimaanpassung - Starkregenereignisse	Service Urbanisme Service voirie		AGE	1	abhängig von der AGE			1.1.3/1.2.3	x		x					+
90	Nutzung von hellen Oberflächenmaterialien im Rahmen der Gestaltung von befestigten Plätzen	Klimaanpassung - Hitze/Trockenheit	Service Urbanisme Service voirie		bereits in Umsetzung Bsp KUI TOURhaus Huncheringen, Rue de la Gare...	1	fortlaufend		◐	1.1.3/1.2.3			x					+
91	Bürgersensibilisierung PV	Klimaanpassung - Sonnentage Energieplanung	KP-Beauftragter Infopoint "Myenergy"/Klima-Agence		im Rahmen der Energiewoche Infopoint	1	fortlaufend			1.1.3/1.2.3; 1.2.1 6.5.1		x	x					++
92	Begrünung von Straßenrändern für weitere Retention	Klimaanpassung - Starkregenereignisse	Service urbanisme Service de parcs			1	fortlaufend			1.1.3/1.2.3	x		x					+
93	Umsetzung Trennsystem Kanalisation im Rahmen von Straßensanierungen	Klimaanpassung - Starkregenereignisse	Service Urbanisme Service voirie			1	fortlaufend			1.1.3/1.2.3	x		x					+
94	Zusammenarbeit der Kommunen entlang der Alzette zur Erarbeitung von Maßnahmen eines übergreifenden Hochwasserkonzeptes (STEP, Fließgewässerpatenschaft)	Klimaanpassung - Starkregenereignisse	Service écologique			1	fortlaufend			1.1.3/1.2.3 6.2.1			x					+
95	Trinkwasserspender an Sportstätten	Ressourcenstrom - Verpackungen PMC	Gemeinde	Ausweitung	Trinkwasserspender in der Sportshalle Bettemburg (2021)	1	fortlaufend		◑	1.1.4 3.5.1	x				x			+
96	Sensibilisierung Upcycling/BENU (Mission Zero)	Ressourcenstrom - Holz/Sperrmüll/Möbel	Sidor		Kooperationspartner BENU	1	fortlaufend		●	1.1.4 3.5.1 6.4.2					x		x	+
97	Ausbau E-Ladestationen E-Bikes	Mobilität - Förderung Elektromobilität	Service technique KP-Beauftragter	Analyse Bedarf, danach zeitliche Planung		1	fortlaufend		○	1.2.2	x	x						+
98	Weitere Installation von öffentlichen E-Ladesäulen (Chargy) bei neuen	Mobilität - Förderung Elektromobilität	Service technique	Berücksichtigung bei alle Neubauten Bildungshaus Krakelshaff		1	fortlaufend		○	1.2.2 4.2.1			x					+

N°	Aktivität o. Maßnahme	Kategorie	Zuständigkeit	Meilensteine	Bemerkungen	Priorität (1-3)	Beginn	Ende	Fortschritt	verknüpfte Massnahme	Budget-relevant	Energie-planung	Mobilitäts-planung	Klimawandel -anpassungs-planung	Ressourcen-konzept	nachhaltige Digitalisierung	Kommunikation	Auswirkung CO2 (LCA)
99	Analyse zur Ausweitung Tempo 20-Zonen	Mobilität - Sichere Raumgestaltung und Verkehrsberuhigung	Ser. Mobilité/Circulation			1	fortlaufend			1.2.2 4.2.2			x					+
100	Berücksichtigung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und der sanften Mobilität bei Straßenprojekten auf Basis der nationalen Vorgaben	Mobilität - Sichere Raumgestaltung und Verkehrsberuhigung	Ser. Mobilité/Circulation			1	fortlaufend			1.2.2 4.2.2	x		x					+
101	Umbau weiterer barrierefreier Bushaltestellen und Fußgängerübergänge	Mobilität - Barrierefreiheit	Ser. Mobilité/Circulation			1	fortlaufend		☉	1.2.2 4.3.1 4.2.2 4.4.2			x					+
102	Bau Regenüberlaufbecken	Klimaanpassung - Starkregenereignisse	Service urbanisme Service technique			1	zu bestimmen			1.1.3/1.2.3	x			x				+
103	Natürliche Ableitung des Oberflächenwassers Mondorfer Strasse	Klimaanpassung - Starkregenereignisse	Service Urbanisme Service voirie			1	zu bestimmen			1.1.3/1.2.3	x			x				+
104	Umsetzung der Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagementplans	Klimaanpassung - Starkregenereignisse	Service Urbanisme Service voirie			1	zu bestimmen			1.1.3/1.2.3	x			x				+
105	Integration PV-Strom in Ladesäulen & Bidirektionales Laden (Berücksichtigung Netzstabilität durch flexible Tarife)	Digitalisierung - Ver- und Entsorgung	Service technique			2	zu bestimmen			1.1.5						x		+
106	Umgehungsstraße für einen Teil von Noertzange/Huncherange durch Umgestaltung und Entfernen der Bahnübergänge	Mobilität - Sichere Raumgestaltung und Verkehrsberuhigung	CFL, P&Ch. Ser. Mobilité/Circulation		Abhängig von CFL	2	zu bestimmen			1.2.2 4.2.2			x					+
107	Bau eines überirdischen Parkhauses (P&R) auf dem CFL Parking mit Zufahrt über die Gewerbezone Wolser F (früher ZAE Krackelshaff)	Mobilität - Sichere Raumgestaltung und Verkehrsberuhigung	CFL		Abhängig von CFL sowie P&Ch.	2	zu bestimmen			1.2.2 4.2.2			x					+
108	Verbindung PC10 Richtung Leudelage	Mobilität - Fuß- und Radverkehr	P&Ch.		Abhängig von ANF sowie P&Ch.	1	zu bestimmen			1.2.2 4.3.1 4.3.2			x					+
109	PC103 express Dudelage – VdL, Anbindung Bahnhof Bettemburg (Knotenpunkt Bike & Rail)	Mobilität - Fuß- und Radverkehr	P&Ch.		Abhängig von P&Ch.	1	zu bestimmen			1.2.2 4.3.2 4.4.1			x					+
110	Weiter Bahnlinien o. Verbindungen nach Abschluss verschiedener Infrastrukturarbeiten nach Neugestaltung des Bettemburger Bahnhofs	Mobilität - Öffentlicher Verkehr	CFL	Analyse des Bedarfs durch CFL/RGTR...	Abhängig von CFL	2	zu bestimmen			1.2.2 4.4.2			x					+
111	Bedarfsanalyse zwecks Ausbau von weiteren Bushaltestellen z.B. Lamesch/Globus	Mobilität - Öffentlicher Verkehr	Ser. Mobilité/Circulation, P&Ch.		Abhängig von P&Ch.	1	zu bestimmen			1.2.2 4.4.2			x					+
112	Weiterführung Radweg am Parc Merveilleux vorbei Richtung Hellange	Mobilität - Fuß- und Radverkehr	Ser. Mobilité/Circulation, P&Ch.		Abhängig von P&Ch.	1	zu bestimmen			1.2.2. 4.3.2	x		x					+