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INTRODUCTION 
 

Ce concept de rénovation énergétique a été établi à la demande de la Commune de Bettembourg dans 

le cadre du Pacte climat 2.0 - conseillé spécialisé en rénovation énergétique.  

La stratégie s’étend sur une période de 2022 à 2030 et concerne l’ensemble des bâtiments 

communaux. 

L’étude est basée sur les données reprises dans le logiciel Enercoach du pacte climat, dans les 

certificats de performance énergétique réalisés en 2015 et comprend les projets de nouvelle 

construction et de réhabilitation des bâtiments existants de la commune. 

Les passeports énergétiques ont été établis en 2015 pour la plupart des bâtiments. Depuis cette date, 

des travaux ont pu être entrepris ou certaines données ont pu changer comme le mix d’énergie pour 

le chauffage urbain qui est passé d’une énergie fossile à un mix de plus de 90% d’énergie renouvelable 

en 2018, ce qui a comme conséquence d’améliorer les classes d’énergie primaire des certificats de 

performance énergétique.  

Des visites plus approfondies des bâtiments devront être organisées pour mettre à jour les données, 

évaluer la faisabilité et l’étendue des travaux de rénovation et d’assainissement à envisager (statique, 

conservation du patrimoine historique, installation photovoltaïque, rentabilité, …).  

Cette étude complémentaire ne fait pas partie de ce rapport. 

 

L’analyse reprend, dans un premier temps, une description des lignes directrices de projets de grande 

envergure de la commune en matière de réorganisation fonctionnelle et spatiale (ateliers de régie 

communal, des infrastructures sportives, de l’enseignement et du centre-ville).  

Dans un second temps, elle décrit les projets de rénovation, réaffectation et de démolition des 

bâtiments existants qui sont planifiés par la Commune.  

Ensuite, ce rapport énumère les bâtiments récents qui ne demandent pas ou peu de rénovation à 

réaliser dans la période stratégique.  

Les maisons d’habitations appartenant à la Commune sont également reprises dans ce rapport ainsi 

qu’une liste des bâtiments qui ne font pas partie de l’Enercoach par leur fonction telle que les églises 

et chapelles. 

En conclusion, un résumé décrit la stratégie des travaux de rénovation prévus ou entrepris par la 

Commune qui sera découpée en 3 périodes : d’aujourd’hui à 2025, de 2025-2030 et à partir de 2030. 

Une révision du présent document a été réalisée avec les services compétents début 2026. 
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A. PROJETS PRINCIPAUX DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS 

A.1) Projet « Hall des Régies / CIGL »  

 

A.1.1) Hall des Régies  

 

 

 

 

Le nouveau Hall des Régies constitué de 5 bâtiments de A à E certifiés DGNB « gold » est finalisé et en 

service depuis 2024.  

Ce projet permet de regrouper sur un seul site les services des régies de la commune qui sont 

actuellement répartis sur 3 implantations différentes. Pour satisfaire la certification, les bâtiments ont 

été conçus de façon modulaire avec utilisation de matériaux biosourcés avec comme installations 

techniques une géothermie verticale, une récupération des eaux de pluies (à envisager arrosage des 

parcs, station de lavage pour le parc de véhicules communal) et une installation photovoltaïque. 

Les anciens sites du service de régie à savoir l’atelier Cimetière, l’atelier communal « route 

d’Abweiler » et l’atelier « route de Mondorf » (service des parcs) sont en cours de conversion et de 

réaffectation. 
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Les travaux prévus ou à prévoir par bâtiment sont :  

• L’atelier Cimetière :  

Parking refait en 2025, stockage associations à clarifier.  

Remplacement de l‘échangeur de chaleur réalisé en 2024 

 
En cas de rénovation, les améliorations possibles du bâtiment décrites dans le certificat de 

performance énergétique (CPE) sont :  

o Enveloppe : isolation de la toiture  

o Techniques : la chaudière gaz est de 2017, à prévoir un changement vers pompe à 

chaleur (énergies renouvelables)  

 

• Atelier « route d’Abweiler » : Le bâtiment n’est plus 

occupé depuis 2024. Un projet de rénovation ou de 

démolition partielle/complète est à définir en vue 

d’implanter potentiellement le CIGL/Cent 

Butték/NeiSchaff et/ou ANF. Les discussions quant à 

l’affectation finale sont en cours. Les analyses 

d’amiante et de pollution des sols ont été réalisés.  

→ La décision de l’affectation est dans la main de l’Etat, la démolition à charge de ACB 

 

 

• Atelier route de Mondorf : le bâtiment est actuellement utilisé par le CIGL.  

Un projet de rénovation ou de démolition partielle/complète est à définir → Décision à prendre 

à moyen terme (après 2030) / En fonction de la décision : Construction d’un nouveau bâtiment 

sur le site de l’Atelier 

 
En cas de rénovation, les améliorations possibles du bâtiment décrites dans le certificat de 

performance énergétique (CPE) sont :  

o Enveloppe : améliorer l’isolation de la toiture (faiblement isolée côté intérieur). 

Isoler les façades et dalle de sol. Les fenêtres sont de qualité moyenne. 

o Techniques : Une installation solaire thermique est installée sur le toit. Chauffage avec 

ventilo-convecteur soufflant peu performant avec production de chaleur par 

chaudière gaz datant 2012. Suivant l’utilisation future, le système d’émission de 

chauffage serait à revoir. 
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A.1.2) CIGL  

• En fonction de la décision : Construction d’un nouveau bâtiment sur le site de l’Atelier « route 

d’Abweiler » ou rénovation énergétique du site existant (après 2030). Une possible intégration 

dans le réaménagement du parc Jacquinot est prévue.  

• Camping CIGL : Les containeurs ont d’ores et déjà été enlevés. 

 

 

 

A.2) Projet « Centre de Bettembourg »  
Un projet de réhabilitation du centre-ville de Bettembourg est en cours de réalisation sur base d’une 

participation citoyenne. Les bâtiments de la maison des jeunes et du centre d’intervention de 

Bettembourg sont inclus dans ce projet.  

 

• Maison des Jeunes : Il est prévu de construire une nouvelle maison des jeunes sur le site actuel 

du CGDIS. Une reaffectation du bâtiment actuel est envisagée dans le cadre du projet 

« Revalorisation du centre de Bettembourg » → Décision à prendre à moyen terme (après 2032) 

Remplacement de l‘échangeur de chaleur prévu en 2026/2027 

 

    
En cas de rénovation, les améliorations possibles du bâtiment décrites dans le certificat de 

performance énergétique (CPE) sont : 
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o Enveloppe : Isoler les façades et la dalle contre le sol qui ne sont pas isolées 

actuellement. La toiture est isolée. Les panneaux sandwichs translucides côté rue 

principale entrainent des déperditions thermiques. 

o Techniques : le bâtiment est raccordé au chauffage urbain (1995), ce qui est efficient. 

L’isolation des conduites est à contrôler et améliorer. Chauffage par radiateur et air 

dans la salle principale pourrait être amélioré. 

 

• Centre d’intervention Bettembourg : Il est prévu de construire un nouveau centre 

d’intervention sur le territoire de la Ville de Dudelange qui rassemblera les différents services 

d’intervention des différentes communes.  

La démolition est envisagée dans le cadre du projet « Revalorisation du centre de 

Bettembourg »  

 
En cas de rénovation, les améliorations possibles du bâtiment décrites dans le certificat de 

performance énergétique (CPE) sont :  

o La toiture est âgée, envisager son remplacement et son isolation 

o Isoler les tuyauteries de chauffage et eau chaude 

 

A.3) Projet écoles / enseignement  
En raison de l'augmentation de la population, il y a un besoin accru d’augmenter la capacité des 

infrastructures scolaires. 

Un concept de " Bildungshaus" a été développé avec le personnel enseignant et éducatif pour chaque 

école (Sonneschoul, Reebouschoul, Schoul am Duerf). L’objectif est de créer une structure 

d'apprentissage et d'encadrement où chaque m² doit être utilisé à des fins pédagogiques (même le 

couloir), pas simplement en salles de classe individuelles, pour un "apprentissage en commun". Le 

projet regroupera les écoles, crèches et maison relais en des ensembles de campus scolaires pour 

optimiser l’utilisation des locaux. 

Il englobe :  

- Changement d’affectation du SEA actuel Reebou-Pavillon en école 

- La planification d'un nouveau « Schoulcampus Näerzeng » sur le site de la "Sonneschoul" à 

Noertzange 

- La construction d’une nouvelle SEA Reebou 

- La rénovation / extension / modernisation du « Schoulcampus am Duerf » 
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A.3.1) Projet « Schoulcampus Ëm de Bëchel » (2023-2026) - 

Schoulcampus „Am Duerf“ (2026-2030) 
 

  

 

 

Le site de « Schoucampus Ëm de Bëchel » étant en service, le projet de la construction du 

« Schoulcampus Am Duerf » pourra être entreprise :  

• Dépôt communal Erpelding (26, rue de l’école) après déménagement du stockage Service des 

Régies : l’éventuelle démolition ou la rénovation du bâtiment sera prévue après mise en 

service du « Schoulcampus Am Duerf ». Le projet envisagé sera l’extension de la SEA (pas de 

CPE) → Décision de nouvelle affectation, démolition ou rénovation à prendre à moyen terme. 

 

 

• Maison 24, rue de l’école L-3233 Bettembourg : la maison sera démolie pour permettre 

l’extension du futur « Schoulcampus Am Duerf ». Les travaux seront réalisés si tous terrains 

nécessaires acquis (après transformation de l’école Schoul am Duerf). Cette maison est gérée 

actuellement par l’office social. 

 
 

 

 

 

 

Schoul- 

campus 

Ëm de 

 Bëchel 
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• Schoul am Duerf : La rénovation du bâtiment sera prévue après le déménagement des élèves 

au « Schoulcampus Ëm de Bëchel » 

 
Une extension en structure bois a été réalisée en 2020 avec une installation de ventilation, 

éclairage LED, triple vitrages et stores extérieurs. 

En cas de rénovation du bâtiment principal, une analyse/étude énergétique complète doit être 

faite. 

  

• Al Gemeng (1870) : Le bâtiment a été rénové en 1990 et est raccordé au réseau de chaleur 

urbain en 1995.  

En cas de rénovation, les améliorations possibles du bâtiment décrites dans le certificat de 

performance énergétique (CPE) sont : isoler l’enveloppe thermique. Comme le bâtiment est 

protégé, une isolation par l’intérieur devra être envisagée. Les fenêtres ont un double-vitrage 

peuvent être conservées.  

Actuellement, aucune rénovation n’est prévue pour ce bâtiment avant 2030. 
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A.3.2) Projet « Schoulcampus Näerzeng »  
 

 
 

•  « Schoulcampus Näerzeng » : la construction d’un nouveau « Schoulcampus Näerzeng » est 

évaluée et en attente - études en cours (après 2030). 

 

• Sonnepavillon (2010 + extension 2014) : La démolition du bâtiment est prévue après la mise 

en service de la nouvelle école et SEA du futur campus scolaire.  

 
 

• Sonneschoul : Extension de l’école en 2024. La démolition du bâtiment est prévue après la 

mise en service de la nouvelle école et SEA du futur campus scolaire. 

 
 

• Buvette Terrain de football Noertzange : sera également démolie dans la première phase du 

chantier 

 

 

 

Schoul- 

campus 

Näerzeng 
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A.3.3) « Schoulcampus Reebou »  

 
 

• Reebouschoul (1956-2014) : il n’y a pas de travaux prévus dans ce bâtiment 

En cas de rénovation, les améliorations possibles du bâtiment décrites dans le certificat de 

performance énergétique (CPE) sont :  

installation technique : la chaudière gaz date de novembre 2011, le remplacement devra être 

envisagé à long terme. Des panneaux photovoltaïques sont déjà installés sur la toiture 

(sudenergie 29,7 kWp et sunelec 29,81 kWp). Prévoir la ventilation des caves et améliorer la 

performance de l’éclairage. 

 
 

• Reebou-Pavillon – (2018) : il est prévu de réaffecter ce bâtiment en extension de l’école 

fondamentale (cycle 1) avec la création d’un accès PMR. Ces travaux sont achevés en 2023. 

 
Le bâtiment est très récent, il est constitué d’éléments modulaires et de salles 

multifonctionnelles avec parking public. 

 

• SEA Reebou – (2023) : nouvelle construction - en service depuis 2023. 
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A.3.4) Autres bâtiments scolaires 

 

• École de Huncherange :  Le bâtiment est occupé partiellement (cours du soir).  

En cas de rénovation, les améliorations possibles du bâtiment décrites dans le certificat de 

performance énergétique (CPE) sont :  

o Installations techniques : la chaudière gaz date de 2009 devra être remplacée à long 

terme 

o Enveloppe thermique : les fenêtres en aluminium, la toiture et l’éclairage sont à 

rénover en priorité (prévue en 2027). Isoler les façades, la toiture et le plancher bas.  

 
 

• SEAi Kokopelli (2018) : nouvelle SEAi construite en 2018 de classe énergétique BB. Aucune 

rénovation n’est à prévoir 
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• Spillschoul am Park (2003) :  

En cas de rénovation, les améliorations possibles du bâtiment décrites dans le certificat de 

performance énergétique (CPE) sont : 

Installation technique : à voir en temps utile 

Enveloppe thermique : plafond de la cave à isoler, réfection des protections solaires 

défectueuses (étude de faisabilité en cours) 

Remplacement des fenêtres réalisée en 2024 (sageglas) – Remplacement de l’éclairage en 

cours. 

 
 

• Stäerenhaus (1998) : 

En cas de rénovation, les améliorations possibles du bâtiment décrites dans le certificat de 

performance énergétique (CPE) sont : 

o Installations techniques : chauffage urbain, refroidissement, ventilation, récupération 

de chaleur de la climatisation pour garage sont installés et efficients.  

o Enveloppe thermique : gérer le problème de surchauffe au travers des châssis obliques 

et améliorer l’étanchéité du raccord entre les châssis bois et les terrasses.  

Description de l’enveloppe : fenêtre double vitrage sur châssis bois/métal, plafond 

garage isolé avec Héraclite +/- 6 cm sauf bas des poutres (2 retours latéraux), garage 

ventilé, toiture plate, Façades avec isolation en voiles de béton brut +/- 30 cm. 
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A.4) Projet Sport  
Un masterplan a été réalisé en 2023 avec une participation citoyenne pour rassembler les 

infrastructures sportives. Suivant ce masterplan, il sera décidé de démolir, transformer ou rénover 

partiellement ou totalement les bâtiments existants → Décision à prendre après le déménagement du 

CGDIS à Dudelange et construction du nouveau parking avec maison des jeunes à l’endroit du CGDIS 

actuel (après +/- 2035) 

Les bâtiments concernés sont les suivants :  

 
 

• Centre sportif de Bettembourg :  

Une partie du centre sportif est actuellement utilisé comme salles de sport et SEA. Le 

masterplan permettra de réorganiser les différentes affectations dans les différents bâtiments. 

En cas de rénovation globale, une étude énergétique en vue d’un assainissement complet doit 

être faite.  

Changement d’affectation en 2024/2025 :  

Les salles de musique ont été transférées au SCDEB et au CCH. 

Les salles libres sont actuellement occupées par les associations sportives. 

 

• Piscine : La piscine est exploitée par un syndicat intercommunal (Bettembourg-Leudelange)  

En cas de rénovation, les améliorations possibles du bâtiment décrites dans le certificat de 

performance énergétique (CPE) sont : (un passeport complet avec extension doit être réalisé) 
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o Une extension de classe AB a été réalisée en 2017 ; le bâtiment existant est récent, 2006.  

 
 

• Hall de tennis :   

En cas de rénovation, une étude énergétique en vue d’un assainissement complet doit être 

faite.  

Changement de l’éclairage en LED réalisé en 2024/2025 

Remplacement de l‘échangeur de chaleur réalisé en 2024 

 
 

• Hall HSV :  

La toiture est recouverte de panneaux photovoltaïques d’une puissance de 30 kWp 

Une rénovation n’est actuellement pas envisagée (bâtiment non-chauffé). 

 

• Terrain de foot - Ancien Vestiaire (Vestiaire terrain de foot) :  

Le bâtiment est utilisé comme atelier, buanderie et local kiné et non comme vestiaires.  

Une rénovation est improbable, à voir démolition et reconstruction future. 

 
 

• Terrain de football Bettembourg (nouveaux vestiaires) 2003 - 2019 : 

Une rénovation n’est actuellement pas envisagée. 

Changement de l’éclairage en LED réalisé en 2024/2025 
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• Vestiaire Tennis (Terrain de tennis) – parc Jacquinot :  

Une rénovation n’est actuellement pas envisagée. 

 

 

 

B. BATIMENTS EXISTANTS : PROJETS DE RENOVATION, DE 

REAFFECTATION OU DE DEMOLITION 

B.1) Rénovations prévues  

En parallèle aux projets énumérés dans la partie A de ce dossier, d’autres bâtiments font également 

l’objet de rénovation prévue dans un court ou moyen terme :  

• Château de Bettembourg (1812, rénové en 1990) : travaux prévus à moyen terme 2025-2030 

Le bâtiment est classé et protégé. 

Des travaux d’aménagements intérieurs sont prévus afin de rénover les espaces de bureaux 

côté Administration. Il serait opportun de combiner ces rénovations avec une rénovation 

énergétique. En cas de rénovation, une étude énergétique en vue d’un assainissement 

complet doit être faite. 

Rénovations/améliorations sur le côté Hôtel de Ville : remplacement de la porte d’entrée, 

changement de l’éclairage en LED, remplacement de l’échangeur de chaleur prévu fin 2026 / 

sur le côté est bâtiment Admin : remplacement des fenêtres de la façade (bois + double vitrage 

suivant INPA) 

 

 
 

• Office social (ancien presbytère Bettembourg) : l’office social gère ce bâtiment.  
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B.2) Concept de réaffectation à définir  
• Centre Louis Ganser : 

Le bâtiment est partiellement inoccupé. Le concept 

d’utilisation est à revoir. 

En cas de rénovation, une étude énergétique en vue d’un 

assainissement complet doit être faite.   

 

 

• Centre Multimédia/Villa Jacquinot :  

Le bâtiment est peu occupé actuellement. Le concept d’utilisation est à revoir. 

Le bâtiment est un des plus vieux bâtiments du patrimoine immobilier de la commune de 

Bettembourg ; il est classé et protégé. 

En cas de rénovation, une étude énergétique en vue d’un assainissement complet doit être 

faite. 

 
 

• Pavillon rue des Cheminots (Konschtpavillon) :  

Le bâtiment est occupé partiellement, le concept d’utilisation est à revoir. 

En cas de rénovation, une étude énergétique en vue d’un assainissement complet doit être 

faite 

 
 

• Konschthaus 39, rue Marie-Thérèse :  

Le bâtiment est occupé par l’association de l’histoire de Bettembourg et le groupe de théâtre 

Kaleidoskop). 

En cas de rénovation, une étude énergétique en vue d’un assainissement complet doit être 

faite 
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B.3) Démolitions  
Sous réserve de l’approbation et de la faisabilité des différents projets, il est prévu de démolir les 

bâtiments suivants qui font l’objet des projets de grande envergure décrits dans la partie A de ce 

dossier :  

Bâtiments :     Projets :   planification :  

• Atelier route d’Abweiler   CIGL/Cent Butték avant 2030 

       Nei Schaff/ANF 

• Camping CIGL    Ext. parc Jacquinot après 2030 

• Maison 24, rue de l’école    SEA Am Duerf  après 2030 

• Sonnepavillon     Näerzeng  après 2030 

• Sonneschoul     Näerzeng  après 2030 

• Buvette Terrain de football   Näerzeng  après 2030 

• Atelier Erpelding      après 2030 

• CGDIS        après 2032 

• Anc. Vestiaire de foot. à Bettembourg -   à définir 
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C. NOUVELLES CONSTRUCTIONS  
Les bâtiments repris ci-dessous sont des bâtiments très récents ou en voie de 

planification/construction et qui ne demandent aucun ou peu de travaux à moyen voir à long terme.  

• Nouveau Site Hall des Régies A-E 

• Nouveau Site CIGL : à voir planification par l’Etat 

• « Schoulcampus Ëm de Bëchel » : ouverture 2025 

• « Schoulcampus Näerzeng » : planification arrêtée depuis fin 2024 

• Reebou-Pavillon (ouverture 2019) : 

changement d’affectation en école (C1) avec accès PMR en 2023 

• SEA Reebou : ouverture fin 2022 

• SEAi Kokopelli : ouverture 2018 

• KulTourhaus Huncherange : ouverture 2022 
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D. MAISONS D’HABITATION 
 

A ce stade, deux certificats de performance énergétique ont été analysé et indiquent des classes 

d’isolation thermique et de performance énergétique faibles (classe I I). Cela signifie que les 

habitations sont faiblement ou pas du tout isolées et que les installations techniques ne sont pas 

performantes. Suivant l’état des bâtiments qui serait à contrôler, nous suggérons de mettre en place 

une politique de rénovation énergétique des logements mis à disposition par la Commune pour lutter 

contre la précarité énergétique. 

Les subventions du Klimabonus et des enoprimes sont disponibles pour les Communes 

 

D.1) Maisons inoccupées et projets à définir 
• Maison 32, route de Luxembourg L-3253 Bettembourg (projet à définir) 

• Maisons 6 et 8, rue Collart L-3220 Bettembourg (projet de transformation avec rénovation et 

intégration du « Bicherkueb ») 

• Maison 128, route de Peppange L- 3271 Bettembourg (Quintus) – début 2023 par OS pour au 

moins 5 ans 

D.2) Démolition prévue 
• Maison 24, rue de l’Ecole L-3233 Bettembourg (après 2030) 

D.3) Maisons rénovées ou projet de rénovation  
• 6 / 8, rue Collart à Bettembourg : projet en cours de planification avec l’architecte pour 

réaliser un « Bicherkueb » (bibliothèque) études en cours 

D.4) Maison occupée sans prévision de travaux  
• néant 
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E. BATIMENTS NON REPRIS  
• Bassins de rétention, château d’eau, réservoirs souterrains :  

o Bassins de rétention de Bettembourg  

Rue de la Briqueterie 

o Bassins de rétention de Bettembourg  

Rue Graham Bell 

o Bassins de rétention de Bettembourg  

Route de Leudelange 

o Château d'eau Eidels 

o Château d'eau Noertzange 

o Réservoir souterrain d'eau Fennange 

o Réservoir souterrain d'eau Obeler Bierg 

o Station météo 

 

 

 

 

 

 

• Lieux de culte :  

 

o Chapelle d’Abweiler 

o Chapelle de Fennange 

o Chapelle de Noertzange 

o Eglise de Bettembourg 

o Eglise de Huncherange  

o Cimetière de Bettembourg 

o Cimetière de Fennange 

o Cimetière de Huncherange 

o Cimetière de Noertzange 

o Morgue (pas de plan ni CPE) 

 

Une étude plus approfondie des lieux de culte pourrait être faite pour déterminer leurs fréquentations, 

s’ils ont été rénovés et si une installation photovoltaïque est possible et a du sens au niveau de 

l’inclinaison, l’orientation, …  

 

 




